
LINGKUP KEGIATAN 

Pekerjaan Pembangunan Pagar UPTD BPPK Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan dalam 

Tahun Anggaran 2024, Untuk detail pekerjaan disesuaikan dengan kontrak perjanjian pelaksaan fisik 

Pembangunan Pagar UPTD BPPK Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Selain itu 

Konsultan Pengawas berkewajiban melaksanakan kegiatan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan 

untuk pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2024.  

Sesuai dengan tahapan kegiatannya, maka ruang lingkup tugas Konsultan Pengawas untuk 

Pembangunan Pagar UPTD BPPK Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sudah memasuki 

tahapan pelaksanaan yang terdiri dari dan tidak terbatas pada : 

1.  mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi, yang 

meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya 

berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program 

Quality Assurance /Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3); 

2.  mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian 

sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan 

kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, 

pengendalian kesehatan dan keselamatankerja; 

3.  melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan 

koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi 

penyimpangan; 

4.  melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik; 

5.  melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas: 

 memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan 
dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; 

 mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi 
ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi; 

 mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 
pencapaian volume/ realisasi fisik; 

 mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi 
selama pekerjaan konstruksi; 

 menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan 
bulanan pekerjaan Pengawas, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, 
mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi; 

 menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran 
angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi ; 

  meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana 
konstruksi; 

 meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) 
sebelum serah terima I; 

 menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama), dan mengawasi 
perbaikannya pada masa pemeliharaan; 

 bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan 
penggunaan bangunan gedung; 

 menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara 
pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan 
untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; 

 membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. 

6.  menyusun laporan akhir pekerjaan Konsultan Pengawas. 



 


